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各区人民政府、中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动

通信集团上海有限公司、中国联合网络通信有限公司上海市分

公司、中国铁塔股份有限公司上海市分公司、东方有线网络有

限公司、上海市建筑通信网络有限公司及有关单位： 

为切实做好 2023 年上海市为民办实事项目“住宅小区地

下车库移动通信网络覆盖工程”，现将有关事项通知如下： 
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目前，本市众多地下空间存在着通信信号覆盖盲区，成为

城市数字化转型中的一块短板。一方面，市民在地下车库遇到

紧急情况需要打电话，没有通信信号造成安全隐患；另一方

面，随着新能源汽车普及，地下车库越来越多地安装智能充电

桩，没有通信信号严重影响到智能充电桩的使用。党的二十大

报告指出，要采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民

群众“急难愁盼”问题。因此，当前迫切需要实施住宅小区地

下车库移动通信覆盖专项工程，这也是推进生活数字化转型的

具体举措。 
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（一）工作目标 

2023 年，完成 1000 个住宅小区地下车库的移动通信网络

覆盖专项工程。分季度目标：第一季度，制定并发布实事项目

的相关指导文件，各区成立工作专班，完成 125 个地下车库覆

盖；第二季度，累计完成 375 个地下车库覆盖；第三季度，累

计完成 625 个地下车库覆盖；第四季度，累计完成 1000 个地

下车库覆盖。 

（二）主要任务 

1.摸清底数。市经济信息化委、市通信管理局组织电信

运营企业梳理本市存量住宅小区地下车库清单，以及地下车库

和小区地面的信号覆盖情况，形成《住宅小区地下车库信号覆

盖现状表》。 

2.明确目标住宅小区。各区根据《住宅小区地下车库信

号覆盖现状表》，梳理居民最“急难愁盼”的区域，优先选择三
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家运营商均未做过专项覆盖的、居民需求最为迫切的地下车

库，结合小区地面信号覆盖情况和业主意愿，明确实施实事项

目的小区名单。 

3.现场查勘并制定施工方案。各区组织各电信运营企

业区局/分公司，对目标住宅小区进行现场查勘，排查通信配

套设施现状，并根据每个小区的特点，为每个小区量身定制施

工方案，做到“一小区一方案”。 

4.协调进场施工。各区做好与小区居委会、物业、业主

委员会的协调沟通，对居民开展科普宣传，打消居民的顾虑，

配合电信运营企业进场施工。 

5.完工验收。完工时应确保地下车库区域内 90％以上位

置手机可以正常通话、充电桩及进出闸机等有移动互联网应用

的场点可以正常扫码。各区跟踪项目进展，组织电信运营企业

开展项目验收，并将已完工的住宅小区名单报市经济信息化

委。 
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为切实做好上海市为民办实事项目，市经济信息化委、市

通信管理局、市房屋管理局会同各区政府、各电信运营企业成

立工作小组。市经济信息化委总牵头本实事项目，每月统计汇

总项目完成情况，协调各单位在实施过程中遇到的困难、问

题。市通信管理局负责协调项目实施过程中各电信运营企业的

共建共享。 

各区政府应成立工作专班，由区信息化主管部门牵头会同

区房屋管理部门、各街道、镇组织各电信运营企业开展具体工

作。 
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各电信运营企业负责落实投资、建设、后续运行维护等工

作。 
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（一）住宅小区地下车库移动通信覆盖专项工程是惠民、

利民的实事项目，各有关单位要统一思想、高度重视，制定本

单位的工作计划，保质、保量、按时完成相关任务。 

（二）各区政府管辖范围内实事项目完成情况将纳入上海

市为民办实事项目对各区的考核指标。 

（三）各电信运营企业应按照共建共享的原则，整合现有

通信配套设施资源，如机房、电源、走线架等，实现资源的合

理利用，提升工程建设效率。 

（四）结合本次实事项目，对于地面信号差的小区，请各

区指导电信运营企业同步进行网络优化建设。 

特此通知。 

 

附件： 任务分解表 

 

 

 

 

上海市经济和信息化委员会         上 海 市 

通 信 管 理 局 
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上 海 市 房 屋 管 理 局 

 

2023 年 2 月 1 日 
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行政区 
2023 年需要完成地下车库信号覆盖的住宅小区数量 

一季度 二季度 三季度 四季度 合计 

宝山区 10 20 20 29 79 

崇明区 2 3 3 5 13 

奉贤区 5 10 10 14 39 

虹口区 5 9 9 13 36 

黄浦区 4 9 9 12 34 

嘉定区 10 21 21 31 83 

金山区 2 5 5 7 19 

静安区 6 12 12 20 50 

闵行区 14 28 28 41 111 

浦东新区 28 55 55 87 225 
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普陀区 6 12 12 17 47 

青浦区 7 13 13 19 52 

松江区 8 17 17 25 67 

徐汇区 6 12 12 19 49 

杨浦区 6 12 12 18 48 

长宁区 6 12 12 18 48 

总计 125  250  250  375  1000  
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上海市经济和信息化委员会办公室 2023年2月8日印发 
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